

**ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ΜΙΣ (ΟΠΣ) : <b>5011043</b> | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.) : |
| 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :                    |                            |

|   |            |
|---|------------|
| 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : <b>Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης</b>               |            |
| 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ( στα αγγλικά ) :Development of Natural Gas Distribution Network Medium and Low pressure |            |
| 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ :  | ΟΧΙ        |
| 7. ΚΚΑ (CCI) :  |            |
| 8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ/PHASING :   | ΟΧΙ        |
| 9. Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ :  | ΟΧΙ        |
| 10. ΚΚΑ (CCI) :   |            |
| 11. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ:   | ΟΧΙ        |
| 12. Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ :  | ΟΧΙ        |
| 13. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ  | ΟΧΙ        |
| 14. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:   | Υποδομή ΚΕ |
| 14α. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ:  |            |

|   |       |
|---|-------|
| 17. Η πράξη υλοποιείται πλήρως ή μερικώς είτε από κοινωνικούς εταίρους ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)         | ΟΧΙ   |
| 18. Η πράξη αφορά (υποστηρίζει) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο | ΟΧΙ   |
| 19. Η πράξη συμβάλλει στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση                           | ΟΧΙ   |
| 20. Μέτρηση Δεικτών Φορέων (Αριθμός έργων - ΕΚΤ) ανά:   | Πράξη |

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ**

|   |                                       |                |
|---|---------------------------------------|----------------|
| 21. Α.Α. ΤΔΠ: <b>2.0</b>                | 22. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : <b>Τροποποίηση</b> |                |
|   | I. ΑΡΙΘΜΟΣ                            | II. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
| 23. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ / ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ      |                                       |                |
| 24. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/ ΕΦ |                                       | 01/12/2018     |

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ**

|                    |                            |                        |           |
|--------------------|----------------------------|------------------------|-----------|
| 26. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | 27. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | 28. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | 29. ΛΟΙΠΑ |
| ΝΑΙ                | ΝΑΙ                        | ΝΑΙ                    | ΝΑΙ       |

**30. Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης:**

Υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο οποίο α) αποτυπώνεται η νέα δομή ως προς τη σύνθεση των υποέργων, κατόπιν της οριστικοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των προς ανάθεση συμβάσεων από πλευράς της ΔΕΔΑ Α.Ε. β) περιλαμβάνονται συνημμένα οι διαδικασίες ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων που εφαρμόζονται από τη ΔΕΔΑ γ) περιλαμβάνονται λοιπά στοιχεία ως προς τη χρηματοδότηση, τις αδειοδοτήσεις κ.τ.λ.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΑΙΤΙΕΣ/ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ**

(συμπληρώνεται από ΔΑ)

|  |  |
|--|--|
| 31. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ | 32. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |
| [ ]                                      | [ ]  |

**ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ- ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ**

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| <b>1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:</b>                                | ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | <b>2. ΚΩΔΙΚΟΣ:</b>          |
| 10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:                          |   |                             |
| 11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  |   | 12. E-MAIL:                 |
| 13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:                |   |                             |
| <b>15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:</b> | Μωσσέ Στεφάνια                              |                             |
| 16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:                                 | Διευθύνουσα Σύμβουλος                       |                             |
| 17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:                          | Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, 11527, Αθήνα        |                             |
| 18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  | 2162000439                                  | 19. E-MAIL: s.mosse@deda.gr |

|                                       |  |                              |
|---------------------------------------|--|------------------------------|
| <b>1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:</b>                 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ    | <b>2. ΚΩΔΙΚΟΣ:</b>           |
| 10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:           | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 20-22, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10682 |                              |
| 11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                         | 2131322100                             | 12. E-MAIL: grplk@culture.gr |
| 13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: | ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ -ΒΛΑΖΑΚΗ              |                              |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:</b> |  |             |
| 16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:                                 |  |             |
| 17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:                          |  |             |
| 18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  |  | 19. E-MAIL: |

|                                   |   |                             |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>20. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ):</b> | ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | <b>21. ΚΩΔΙΚΟΣ:</b> 5070099 |
| 22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                    |   |                             |
| 23. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                     |   | 24. E-MAIL:                 |

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| <b>25. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:</b> | ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | <b>26. ΚΩΔΙΚΟΣ:</b> 5070099 |
| 27. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:                    | Μωσσέ Στεφάνια                              |                             |
| 28. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                | Λεωφόρος Μεσογείων 2-4, 11527, Αθήνα        |                             |
| 29. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                                 | 2162000439                                  | 30. E-MAIL: s.mosse@deda.gr |

|                                   |                               |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>31. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:</b> | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    | <b>32. ΚΩΔΙΚΟΣ:</b> 2010008 |
| 33. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                    | ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1, ΛΑΜΙΑ, Τ.Κ. 35100 |                             |

## ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

|   |                |
|---|----------------|
| 1. ΤΙΤΛΟΣ : Ανάπτυξη δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης – Δράση 7ε1.1 | 2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 39 |
| 3. ΦΟΡΕΑΣ : 2040119-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                 |                |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 4. ΦΟΡΕΑΣ : Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5. ΚΩΔ.:2040119           |
| 6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΙΟΣ                |                           |
| 7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2231350926                              | 8. E-MAIL: dkolios@mou.gr |

## ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

| 9. ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΡΑΞΗ : ΟΧΙ |           | 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ:.. |  |
|-------------------------|-----------|--|--|
| 11. ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ: ΟΧΙ     |           |  |  |
| 12. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ     | I.ΚΩΔΙΚΟΣ | II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                               | III.ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ              | 42        | Στερεάς Ελλάδας                            | 16.18  |
| ΝΟΜΟΣ                   | 43        | Βοιωτίας                                   |  |
| ΟΤΑ                     | 644       | Λεβαδέων                                   |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ              | 42        | Στερεάς Ελλάδας                            | 28.41  |
| ΝΟΜΟΣ                   | 44        | Εύβοιας                                    |  |
| ΟΤΑ                     | 654       | Χαλκιδέων                                  |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ              | 42        | Στερεάς Ελλάδας                            | 12.28  |
| ΝΟΜΟΣ                   | 43        | Βοιωτίας                                   |  |
| ΟΤΑ                     | 643       | Θηβαίων                                    |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ              | 42        | Στερεάς Ελλάδας                            | 5.45   |
| ΝΟΜΟΣ                   | 45        | Ευρυτανίας                                 |  |
| ΟΤΑ                     | 656       | Καρπενησίου                                |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ              | 42        | Στερεάς Ελλάδας                            | 6.71   |
| ΝΟΜΟΣ                   | 47        | Φωκίδας                                    |  |
| ΟΤΑ                     | 664       | Δελφών                                     |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ              | 42        | Στερεάς Ελλάδας                            | 30.97  |
| ΝΟΜΟΣ                   | 46        | Φθιώτιδας                                  |  |
| ΟΤΑ                     | 659       | Λαμιέων                                    |  |

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

| 13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 - 2020 |  |            |                           |  |
|---|--|------------|---------------------------|--|
| 14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ             | 15. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  | 16. ΤΑΜΕΙΟ | 17. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | 18. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |
| 11-Στερεά Ελλάδα                        | 07-Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων | ΕΤΠΑ       | Μετάβαση                  | 100,00   |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

| I. ΚΩΔΙΚΟΣ | II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|------------|---------------|
|------------|---------------|

|                                     |                   |  |  |
|-------------------------------------|-------------------|--|--|
| 19. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ   | 07                | Δεν εφαρμόζεται  |  |
| 21. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ                | 07                | Πρωτόθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων   |  |
| 22. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ        | 7e                | Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές |  |
| 23. ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ            | 7ε1               | Βελτίωση ενεργειακού εφοδιασμού με τη δημιουργία δικτύου μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου   |  |
|                                     | <b>I. ΚΩΔΙΚΟΣ</b> | <b>II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>   | <b>III% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ</b> |
| 24. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ                | 007               | Φυσικό αέριο   | 100,00   |
| 25. ΔΡΑΣΗ                           | 7ε1.1(07)         | Κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης για την παροχή του σε αστικές και επιχειρηματικές περιοχές   | 100,00   |
| 26. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ            | 01                | Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση   | 100,00   |
| 27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ        | 01                | Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000)   | 62,50  |
| 27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ        | 02                | Μικρές αστικές περιοχές (μεσαία πυκνότητα κατοίκησης: πληθυσμός άνω των 5 000)   | 37,50  |
| 28. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤ | 08                | Δεν εφαρμόζεται  | 100,00   |
| 29. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ        | 10                | Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμός, ζεστό νερό και κλιματισμός  | 100,00   |
| 31. ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ                 | 5221              | Νέα Κατασκευή  | 100,00   |

**ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ****1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)**

Το έργο αφορά α) στην κατασκευή δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου συνολικού μήκους 327,25 km, παροχρητευτικών αγωγών για την σύνδεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών, β) την εγκατάσταση τεσσάρων (4) σταθμών διανομής (MRDR), γ) την εγκατάσταση δέκα (10) σταθμών μέτρησης και ρύθμισης (MRS), δ) την κατασκευή δύο (2) σταθμών αποσυμπίεσης (CNG) και ε) την κατασκευή 11.231 συνδέσεων καταναλωτών στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα συμπληρώσουν τις υφιστάμενες υποδομές (όπου αυτές υφίστανται), προκειμένου να καταστούν λειτουργικά τα αστικά δίκτυα διανομής Φυσικού Αερίου.

**2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ**

Η ανάπτυξη των δικτύων διανομής Φυσικού αερίου θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας σε 6 πόλεις (Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λειβαδιά, Άμφισσα και Καρπενήσι). Η έναρξη κατασκευής του έργου προγραμματίζεται το έτος 2019, οπότε και θα είναι δυνατή η διανομή του Φυσικού Αερίου στον αστικό ιστό των εν λόγω πόλεων.

**3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)**

Η ανάπτυξη των δικτύων διανομής στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για κάθε πόλη που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν από τις πόλεις που υπάρχουν εγκατεστημένες ήδη οι βασικές υποδομές (δίκτυα διανομής αερίου μέσης πίεσης και σταθμοί διανομής). Στις πόλεις αυτές θα αναπτυχθούν δένδρα δικτύων Φυσικού Αερίου με σκοπό να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος του αστικού ιστού της κάθε πόλης. Για την προτεραιοποίηση στην κατασκευή των δένδρων θα ληφθούν υπόψη οι δυνητικές καταναλώσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε δένδρου και οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος των καταναλωτών όλων των κατηγοριών για την σύνδεση των εγκαταστάσεων τους στο δίκτυο διανομής Φυσικού Αερίου. Στόχος είναι με την εξέλιξη κατασκευής των δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου να συνδέονται ταυτόχρονα καταναλωτές, δίνοντας έμφαση στην σύνδεση των Δημόσιων κτιριακών εγκαταστάσεων όπως Νοσοκομείων και μονάδων υγείας, σχολείων και λοιπών εγκαταστάσεων. Στις πόλεις που δεν υφίστανται υποδομές διανομής, θα κατασκευαστεί αρχικά το δίκτυο διανομής μέσης πίεσης, στην συνέχεια οι βρόγχοι των δικτύων διανομής, θα εγκατασταθούν οι σταθμοί διανομής και στη συνέχεια θα κατασκευαστούν τα δένδρα διανομής με την ίδια μεθοδολογία. Για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής εκτός των απαραίτητων κατασκευαστικών συμβάσεων θα συναφθούν συμβάσεις για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, για την επίβλεψη και επιθεώρηση των έργων, για την επίβλεψη των εργασιών από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, για συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ και για απόκτηση γης τα οποία θα αποτελούν ξεχωριστά υποέργα της εν λόγω πράξης. Για την παραλαβή των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος από τους δυνητικούς καταναλωτές, η ΔΕΔΑ θα αναπτύξει δίκτυο πωλήσεων σε κάθε πόλη το οποίο θα λαμβάνει τις αιτήσεις ενδιαφέροντος από τους καταναλωτές και θα τις προωθεί στην εταιρεία προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενημερωθούν οι καταναλωτές για την σύνδεση τους με τα δίκτυα Φυσικού Αερίου. Με βάση τις αιτήσεις ενδιαφέροντος οι οποίες θα προηγούνται χρονικά, θα προγραμματίζεται η κατασκευή των απαραίτητων κλάδων δικτύου Φυσικού Αερίου κατά την φάση κατασκευής των οποίων θα κατασκευάζονται οι συνδέσεις καταναλωτών που έχουν υπογράψει αίτηση σύνδεσης. Σε περιπτώσεις που κάποιος καταναλωτής υπογράψει αίτηση σύνδεσης μετά την κατασκευή του κλάδου διανομής, η κατασκευή της σύνδεσης τους θα αντιμετωπίζεται μεμονωμένα. Για το σύνολο των πόλεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω πράξη, οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν το 2019 και θα ολοκληρωθούν σταδιακά έως το 2023.

**4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ**

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά ξεχωριστά για κάθε πόλη σε επίπεδο εντολής εργασίας. Οι εντολές εργασίας θα αφορούν αφενός την κατασκευή δικτύων μέσης ή χαμηλής Πίεσης (συνήθως η κατασκευή ενός δένδρου διανομής θα είναι και μια εντολή εργασίας) και αφετέρου τις συνδέσεις καταναλωτών στα δίκτυα διανομής (κάθε σύνδεση θα είναι και μια εντολή εργασίας). Ως παραδοτέα της πράξης θα κατασκευαστούν 327,25km δικτύου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης και 11.241 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών.

**5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)**

Σύμφωνα με την μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης, με την ολοκλήρωση αυτής τα δίκτυα διανομής θα είναι πλήρως λειτουργικά και θα διανέμει Φυσικό Αέριο στους καταναλωτές που θα έχουν ήδη συνδεθεί με αυτά. Στην συνέχεια και με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των καταναλωτών, θα γίνονται νέες συνδέσεις και μετά την ολοκλήρωση της πράξης. Κάθε τμήμα του δικτύου Φυσικού Αερίου (δένδρου) που ενεργοποιείται (πλήρωση αυτού με Φυσικό Αέριο), θα εντάσσεται στο πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Για την συντήρηση των δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου, στην οργανωτική της ΔΕΔΑ δομή υφίσταται αρμόδια υπηρεσία.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ. (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)

Η ΔΕΔΑ έχει προγραμματίσει σειρά ενεργειών για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ανάπτυξη των δικτύων διανομής στις πόλεις της Περιφέρειας και της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η διαδικασία ενημέρωσης για το έργο θα είναι συνεχής με σκοπό την προσέλκυση νέων καταναλωτών όλων των κατηγοριών και για τον λόγο αυτό υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριμένης δαπάνης για προβολή και διαφήμιση στα λειτουργικά έξοδα. Κατά την διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει σε κάθε εργοτάξιο ειδική σήμανση στην οποία θα αναφέρεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους που έχουν διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ενδεικτικά τέτοιες ενέργειες είναι η διοργάνωση ημερίδων, η προβολή του έργου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η διοργάνωση ομιλιών και εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των τοπικών επαγγελματιών και των καταναλωτών και η ανάρτηση σχετικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΑ Α.Ε.. Πέραν αυτών, σχεδόν σε κάθε πόλη της Περιφέρειας θα υπάρχει συγκεκριμένος χώρος για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών τον οποίο θα μπορούν να επισκέπτονται προκειμένου να ενημερωθούν για τα οφέλη του Φυσικού Αερίου.

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Η πράξη χαρακτηρίζεται ως ουδέτερη στο πλαίσιο της προάσπισης και προαγωγής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών

8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

Η πράξη δεν περιλαμβάνει ενέργειες και δεν παράγει αποτελέσματα που ενσωματώνουν χαρακτηριστικά διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετησιού προσανατολισμού

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

Στον κώδικα διαχείρισης δικτύων διανομής αερίου περιγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να εφαρμόζει ο Διαχειριστής Δικτύων Διανομής προκειμένου να διευκολύνονται τα άτομα με αναπηρία στην χρήση του Φυσικού Αερίου. Στο έγγραφο υπ' αριθ. 33 με τίτλο «Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία» που επισυνάπτεται στην αίτηση χρηματοδότησης, υπάρχει εκτενείς αναφορά.

10. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Η υλοποίηση του έργου θα έχει άμεσα αποτελέσματα στο περιβάλλον. Στην έκθεση σκοπιμότητας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερο κεφάλαιο στο οποίο αποτυπώνονται τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου. Επιγραμματικά, με την σύνδεση καταναλωτών στα δίκτυα Φυσικού Αερίου επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών του CO<sub>2</sub>, αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας ενώ σημαντική είναι η συνεισφορά του έργου στην αύξηση του ΑΕΠ της Περιφέρειας. Με την εφαρμογή του έργου θα επιτευχθεί μείωση στις εκπομπές ρύπων CO<sub>2</sub> κατά 112.029 τόνους για τους βιομηχανικούς καταναλωτές και 728.354 τόνους για τους εμπορικούς και οικιακούς καταναλωτές.

**ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ****ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ**

1. **ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ** (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

Με την ανάπτυξη των δικτύων διανομής, δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές όλων των κατηγοριών να αποκτήσουν πρόσβαση στα δίκτυα διανομής Φυσικού Αερίου. Το Φυσικό Αέριο είναι καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον και κατά την καύση του επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών CO<sub>2</sub>. Η μείωση εκπομπών του CO<sub>2</sub>, είναι βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τούτο έχουν δεσμευτεί τα κράτη μέλη της Ένωσης. Το Φυσικό Αέριο είναι σαφώς φθηνότερο έναντι των ανταγωνιστικών καυσίμων, με αποτέλεσμα από την χρήση του να επωφελούνται οι καταναλωτές εξοικονομώντας χρηματικούς πόρους είτε πρόκειται για οικιακούς καταναλωτές που κάνουν χρήση αυτού για θέρμανση των εγκαταστάσεών τους, είτε πρόκειται για επαγγελματικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές που κάνουν χρήση αυτού στην παραγωγική τους διαδικασία. Επίσης με την χρήση του Φυσικού Αερίου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας καθώς το προϊόν έχει σημαντικά μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση έναντι των ανταγωνιστικών καυσίμων.

2. **ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:** (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Στον σχεδιασμό του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση «έξυπνων μετρητών» για την μέτρηση της ποσότητας Φυσικού Αερίου που καταναλώνεται. Οι μετρητές αυτοί έναντι των συμβατικών, δίνουν την δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει σε ωριαία βάση στοιχεία σχετικά με την ποσότητα αερίου που καταναλώθηκε στην εγκατάσταση του. Επίσης στον σχεδιασμό του έργου έχει προβλεφθεί η δυνατότητα να τροφοδοτηθούν περιοχές οι οποίες είναι σε μεγάλη απόσταση από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Η τροφοδότηση των περιοχών αυτών θα γίνει με την βοήθεια της τεχνολογίας της μεταφοράς συμπιεσμένου ή υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.

3. **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:**

Ο ειδικός στόχος που αφορά στην βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασμού με την δημιουργία δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου επιτυγχάνεται πλήρως, καθώς με την ανάπτυξη των δικτύων Φυσικού Αερίου δημιουργούνται οι απαραίτητες υποδομές προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε ένα ενεργειακό προϊόν το οποίο είναι οικονομικότερο, πιο φιλικό προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικότερο έναντι των ανταγωνιστικών καυσίμων. Σε ότι αφορά τον δείκτη αποτελέσματος, η ανάπτυξη των δικτύων διανομής δίνει την δυνατότητα στους κατοίκους των αστικών ιστών των πόλεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ανάπτυξης, να αποκτήσουν πρόσβαση στο Φυσικό Αέριο.

4. **ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:**

Πέραν των ωφελειών που ήδη αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες (οικονομικότερο προϊόν, πιο φιλικό προς το περιβάλλον, καλύτερη ενεργειακή απόδοση) θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα ευρύτερα κοινωνικά οφέλη όπως είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άμεσων και έμμεσων) τόσο κατά την κατασκευαστική περίοδο, όσο και κατά τη λειτουργία της εταιρείας. Επίσης καταπολεμάται το κοινωνικό φαινόμενο της ενεργειακής πενίας καθώς με λιγότερες δαπάνες επιτυγχάνονται οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας των εγκαταστάσεων των νοικοκυριών.

5. **Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ: ΟΧΙ**

**ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ****ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΚΡΩΝ ΠΡΑΞΗΣ**

| 6. ΕΠ: Στερεά Ελλάδα |                  | 7. ΑΞΟΝΑΣ: 07       |                           | 8. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ |        | 9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 7e |  |  |
|----------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------|---------------------------------|--|--|
| 10. ΚΩΔ.             | 11. ΔΕΙΚΤΗΣ      | 12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | 14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |        |                                 |  |  |
|                      |                  |                     |                           | ΣΥΝΟΛΟ          | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ                        |  |  |
| T2225                | Μήκος Δικτύου ΦΑ | Χιλιόμετρα          | Μετάβαση                  | 327,25          |        |                                 |  |  |

| ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ                                |   |                     |   |                 |        |          |
|---|---|---------------------|---|-----------------|--------|----------|
| ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ |   |                     |   |                 |        |          |
| 6. ΕΠ: Στερεά Ελλάδα                                  | 7. ΑΞΟΝΑΣ: 07                             | 8. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ     | 9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 7e<br>9α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση ενεργειακού εφοδιασμού με τη δημιουργία δικτύου μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου |                 |        |          |
| 10. ΚΩΔ.  | 11. ΔΕΙΚΤΗΣ                               | 12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | 13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   | 14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |        |          |
|   |   |                     |   | ΣΥΝΟΛΟ          | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
| T2224   | Πληθυσμός που καλύπτεται από το δίκτυο ΦΑ | Άτομα               | Μετάβαση  | 170.000,00      |        |          |



## ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|----------------------|
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 6  |  |  |                      |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | «Συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar) των πόλεων Χαλκίδας και Λαμίας»   |  |  |                      |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.  |  |  |                      |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  | ΕΡΓΟ/  | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ                                | Άλλος τύπος Υποέργου |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;  | ΝΑΙ  |  |  |                      |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ              | ΚΑΝ. 651/2014 - Άρθρο 48 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές   | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ             | L 187/1/17.06.2014                               |                      |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ  | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)                            | ΟΧΙ  |                      |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ  | 159  |  |  |                      |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   | N. 4412/2016   | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)        |                      |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |                      |
|  |  | 30/10/2023   | 1  |                      |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 9  |  |  |                      |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | 14.«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.» |  |  |                      |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.  |  |  |                      |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  | ΕΡΓΟ/  | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ                                | Κύριο Υποέργο        |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;  | ΝΑΙ  |  |  |                      |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ              | ΚΑΝ. 651/2014 - Άρθρο 48 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές   | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ             | L 187/1/17.06.2014                               |                      |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ  | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)                            | ΟΧΙ  |                      |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ  | 159  |  |  |                      |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   | N. 4412/2016   | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)        |                      |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| 22/01/2019   | 26/04/2019   | 06/05/2019   | 52   |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 10   |  |  |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | <b>«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19ΒΑR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.»</b> |  |  |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.  |  |  |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  | ΕΡΓΟ/  | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ                                |
|  |  |  | Κύριο Υποέργο                                    |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;  | ΝΑΙ  |  |  |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ              | ΚΑΝ. 651/2014 - Άρθρο 48 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές   | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ             | L 187/1/17.06.2014                               |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ  | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)                            | ΟΧΙ  |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ  | 159  |  |  |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   | N. 4412/2016   | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όρων (4412/2016)         |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| 22/01/2019   | 26/04/2019   | 06/05/2019   | 52   |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 11   |  |  |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | <b>«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19ΒΑR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.»</b>            |  |  |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.  |  |  |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  | ΕΡΓΟ/  | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ                                |
|  |  |  | Κύριο Υποέργο                                    |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;  | ΝΑΙ  |  |  |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ              | ΚΑΝ. 651/2014 - Άρθρο 48 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές   | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ             | L 187/1/17.06.2014                               |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ  | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)                            | ΟΧΙ  |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ  | 159  |  |  |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   | N. 4412/2016   | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όρων (4412/2016)         |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 22/01/2019   | 26/04/2019   | 06/05/2019   | 52   |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 12   |  |  |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | <b>"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΞΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.»</b>                                 |  |  |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.  |  |  |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/<br>ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ   | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | Κύριο Υποέργο                                    |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;  | ΝΑΙ  |  |  |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ              | ΚΑΝ. 651/2014 - Άρθρο 48 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές   | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ             | L 187/1/17.06.2014                               |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ  | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)                            | ΟΧΙ  |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ  | 159  |  |  |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   | N. 4412/2016   | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)        |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| 22/01/2019   | 26/04/2019   | 06/05/2019   | 52   |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 13   |  |  |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1) ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4 2) ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS 3) ΜΕΤΡΗΤΩΝ που θα ενσωματωθούν στα έργα της ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»</b> |  |  |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.  |  |  |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | Άλλος τύπος Υποέργου                             |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;  | ΝΑΙ  |  |  |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ              | ΚΑΝ. 651/2014 - Άρθρο 48 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές   | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ             | L 187/1/17.06.2014                               |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ  | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)                            | ΟΧΙ  |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ  | 159  |  |  |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   | N. 4412/2016   | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)        |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| 16/01/2019   | 24/04/2019   | 06/05/2019   | 17   |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 14   |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1) ΜΕΤΡΗΤΩΝ που θα ενσωματωθούν στα έργα της ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»</b>                   |  |  |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.  |  |  |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | Άλλος τύπος Υποέργου                             |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;  | ΝΑΙ  |  |  |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ              | ΚΑΝ. 651/2014 - Άρθρο 48 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές   | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ             | L 187/1/17.06.2014                               |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ  | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)                            | ΟΧΙ  |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ  | 159  |  |  |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   | N. 4412/2016   | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)        |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| 22/09/2020   | 18/12/2020   | 01/01/2021   | 18   |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 15   |  |  |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1) ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ (CNG) που θα ενσωματωθούν στα έργα της ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»</b> |  |  |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.  |  |  |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | Άλλος τύπος Υποέργου                             |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;  | ΝΑΙ  |  |  |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ              | ΚΑΝ. 651/2014 - Άρθρο 48 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές   | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ             | L 187/1/17.06.2014                               |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ  | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)                            | ΟΧΙ  |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ  | 159  |  |  |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   | N. 4412/2016   | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)        |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| 06/02/2019   | 06/05/2019   | 03/06/2019   | 7  |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 16   |  |  |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | <b>ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»</b>                      |  |  |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.  |  |  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | Άλλος τύπος Υποέργου                             |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;  | ΝΑΙ   |  |  |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ              | ΚΑΝ. 651/2014 - Άρθρο 48 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές  | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ             | L 187/1/17.06.2014                               |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ   | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)                            | ΟΧΙ  |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ  | 159   |  |  |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   | N. 4412/2016  | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | Διαγωνισμός Π/Υ άνω των ορίων (4412/2016)        |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| 22/01/2019   | 26/04/2019  | 06/05/2019   | 52   |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 17  |  |  |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | <b>ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ για την ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»</b> |  |  |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.   |  |  |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | Άλλος τύπος Υποέργου                             |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;  | ΝΑΙ   |  |  |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ              | ΚΑΝ. 651/2014 - Άρθρο 48 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές  | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ             | L 187/1/17.06.2014                               |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ   | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)                            | ΟΧΙ  |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ  | 159   |  |  |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   | N. 4412/2016  | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | Διαγωνισμός Π/Υ άνω των ορίων (4412/2016)        |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| 22/01/2019   | 02/05/2019  | 10/05/2019   | 49   |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 18  |  |  |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | <b>ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>  |  |  |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 1012700-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   |  |  |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | Άλλος τύπος Υποέργου                             |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;  | ΝΑΙ  |  |  |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ              | ΚΑΝ. 651/2014 - Άρθρο 48 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ             | L 187/1/17.06.2014                               |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ  | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)                            | ΟΧΙ  |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ  | 159  |  |  |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   | ΑΛΛΟ   | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | Άλλο   |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| 22/01/2019   | 26/04/2019   | 06/05/2019   | 52   |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 19   |  |  |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | <b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΩ</b>  |  |  |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.                      |  |  |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.  | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | Άλλος τύπος Υποέργου                             |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;  | ΝΑΙ  |  |  |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ              | ΚΑΝ. 651/2014 - Άρθρο 48 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ             | L 187/1/17.06.2014                               |
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ  | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)                            | ΟΧΙ  |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ  | 159  |  |  |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   | ΑΛΛΟ   | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | Άλλο   |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| 22/01/2019   | 26/04/2019   | 06/05/2019   | 52   |
| 1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | 20   |  |  |
| 2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ   | <b>ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ)</b>  |  |  |
| 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.                      |  |  |
| 4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ                                   | 5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  | Άλλος τύπος Υποέργου                             |
| 6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;  | ΝΑΙ  |  |  |
| 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΟΙ) / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΟΣ              | ΚΑΝ. 651/2014 - Άρθρο 48 Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές | 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΕ             | L 187/1/17.06.2014                               |

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
| 9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ] | ΟΧΙ                      | 10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)                            | ΟΧΙ  |
| 11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ  | 159                      |  |  |
| 12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   | ΆΛΛΟ                     | 13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ           | Άλλο   |
| 14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   | 15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ | 17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
| 16/01/2019   | 24/04/2019               | 06/05/2019   | 5  |

|   |       |
|---|-------|
| 18. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ) | 55,84 |
|---|-------|

|   |   |            |                              |
|---|---|------------|------------------------------|
| 19. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία):  |   |            |                              |
| <p>Το έργο αφορά την εγκατάσταση δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου και την κατασκευή των παροχευετικών αγωγών για τις συνδέσεις των καταναλωτών. Στο έργο περιλαμβάνεται το κόστος για την προμήθεια των υλικών, τις υπηρεσίες επίβλεψης και επιθεώρησης του έργου καθώς και την διαχείριση αυτού. Ο προϋπολογισμός της συνολικής επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 52.553.816,32€ και η ανάθεση των συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412, την οδηγία 2014/25, και το λοιπό θεσμικό καθεστώς.</p> |   |            |                              |
| 20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΞΗΣ   | ΕΝΑΡΞΗΣ   | 06/05/2019 | 21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: |
|   |   |            | 31/12/2023                   |
| <b>ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ</b>  |   |            |                              |
| Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης   |   |            |                              |
| του Φορέα :   | 2040119 - ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. |            |                              |
| με Κωδικό :   | ( Υποβληθέν )   |            |                              |
| Ημ/νία υποβολής:  | 01/12/2018  |            |                              |

## ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ |   |                    |                            |  |                             |                       |                |
|------------------------------|---|--------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Α/Α                       | 2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ                                       | 3. ΦΠΑ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΣ | 4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 5. ΠΟΣΟ ΦΠΑ (Που περιλαμβάνεται στη 4) | 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 8. % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ |
| 6                            | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | ΝΑΙ                | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                        |                       | 0,00           |
| 9                            | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | ΝΑΙ                | 4.072.932,37               | 1.419.964,80                           | 2.652.967,57                | 3.263.552,43          | 44,84          |
| 10                           | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | ΝΑΙ                | 7.880.238,71               | 2.747.323,20                           | 5.132.915,51                | 6.314.264,49          | 44,84          |
| 11                           | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | ΝΑΙ                | 4.110.298,72               | 1.432.992,00                           | 2.677.306,72                | 3.293.493,28          | 44,84          |
| 12                           | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | ΝΑΙ                | 6.463.566,58               | 2.253.422,40                           | 4.210.144,18                | 5.179.115,82          | 44,84          |
| 13                           | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | ΝΑΙ                | 868.172,22                 | 302.674,80                             | 565.497,42                  | 695.647,58            | 44,84          |
| 14                           | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | ΝΑΙ                | 691.797,25                 | 241.184,40                             | 450.612,85                  | 554.322,15            | 44,84          |
| 15                           | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | ΝΑΙ                | 550.720,00                 | 192.000,00                             | 358.720,00                  | 441.280,00            | 44,84          |
| 16                           | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | ΝΑΙ                | 2.280.840,09               | 795.179,58                             | 1.485.660,51                | 1.827.587,73          | 44,84          |
| 17                           | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | ΝΑΙ                | 647.198,28                 | 225.635,66                             | 421.562,62                  | 518.585,95            | 44,84          |
| 18                           | 1012700-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ           | ΝΑΙ                | 2.515.802,67               | 486.929,55                             | 2.028.873,12                | 0,00                  | 100,00         |
| 19                           | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | ΝΑΙ                | 137.680,00                 | 48.000,00                              | 89.680,00                   | 110.320,00            | 44,84          |
| 20                           | 5070099-ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | ΝΑΙ                | 75.724,00                  | 26.400,00                              | 49.324,00                   | 60.676,00             | 44,84          |
| 9.                           | ΣΥΝΟΛΑ  |                    | 30.294.970,89              | 10.171.706,39                          | 20.123.264,50               | 22.258.845,43         |                |



| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ |                             |                              |                                 |               |  |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|--|
| 10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                         | 11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 13. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 14. ΣΧΟΛΙΑ    |  |
| <b>A. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ</b>                           |                             |                              |                                 |               |  |
| A.1 -Άμεσες δαπάνες                                    | i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ           | 20.123.264,50                | 20.123.264,50                   | 0,00          | Η δαπάνη ΦΠΑ είναι μη επιλέξιμη διότι ανακτάται από το Δικαιούχο και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δικαιούχου. |
|  | ii. ΦΠΑ                     | 10.171.706,39                | 0,00                            | 10.171.706,39 |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ</b>               |                             | 30.294.970,89                | 20.123.264,50                   | 10.171.706,39 |  |
| <b>15. ΣΥΝΟΛΑ</b>                                      |                             | 30.294.970,89                | 20.123.264,50                   | 10.171.706,39 |  |

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ                     |                   |                              |  |  |
|--|-------------------|------------------------------|--|--|
| 16. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                  | 17. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | 18. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 19. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (=17-18) | 20. ΣΧΟΛΙΑ   |
| 16.1 Συμμετοχή φορέα                     | 10.171.706,39     | 0,00                         | 10.171.706,39                            | Η δαπάνη ΦΠΑ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δικαιούχου, διότι ανακτάται από το Δικαιούχο και είναι μη επιλέξιμη |
| 16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) | 20.123.264,50     | 20.123.264,50                | 0,00                                     |  |
| 16.2 <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ</b>      | 30.294.970,89     | 20.123.264,50                | 10.171.706,39                            |  |
| 16.3 <b>ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ</b>           | 22.258.845,43     |                              |  |  |
| 21. <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ</b>        | 52.553.816,32     |                              |  |  |
| 22. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ                         | 15.313.873,39     | 23. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ           | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                     | ΤΡΑΠΕΖΑ  |

|   |  |
|---|--|
| 24. Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του καν. 1303/13): | ΝΑΙ                                      |
| 25. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   | Υπολογισμός με χρηματοοικονομική ανάλυση |

|   |               |
|---|---------------|
| 26. ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%) ή (1-ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) (%) | 100,00        |
| 27. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013):          | 20.123.264,50 |

|   |              |
|---|--------------|
| 28. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ : | 6.462.329,00 |
|---|--------------|

| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |                             |                              |                        |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 29. ΕΤΟΣ  | 30. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 31. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | 32. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ |
| 2019  | 6.078.448,64                | 4.021.323,21                 | 4.550.032,78           |
| 2020  | 10.897.463,64               | 7.245.892,62                 | 7.968.986,63           |
| 2021  | 7.636.217,39                | 5.077.439,40                 | 5.584.135,56           |
| 2022  | 2.864.749,90                | 1.904.816,65                 | 2.094.905,24           |
| 2023  | 2.818.091,32                | 1.873.792,62                 | 2.060.785,22           |
| <b>33. ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>30.294.970,89</b>        | <b>20.123.264,50</b>         | <b>22.258.845,43</b>   |

**ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ)**

34. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ;

ΟΧΙ

## ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

| Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή |  | Ναι      |
|--|--|----------|
| Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:  |  |          |
| Α/Α  | ΕΡΩΤΗΜΑ  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| α)   | Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.  | Ναι      |
| β)   | Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως).   | Ναι      |
| γ)   | Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετακαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).                              | Ναι      |
| δ1)  | Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της διότι δεν προβλέπεται η επιβολή τελών που βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες ή η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών.  | Όχι      |
| δ2.1)  | Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται).<br>Τα παραγόμενα έσοδα δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται                                  | Όχι      |
| δ2.2)  | Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται).<br>Τα παραγόμενα έσοδα υπάγονται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του.  | Ναι      |
| δ3)  | Από την εν λόγω πράξη δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα, τα οποία δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων (σύμφωνα με το άρθρο 61(6) του Καν. 1303/2013). Στην περίπτωση αυτή θα δηλωθούν τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ. | Όχι      |
| δ4)  | Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται).   | Όχι      |
| δ5)  | Από την εν λόγω πράξη: (i) δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και (ii) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65(8) του Καν. 1303/13. Στην περίπτωση αυτή, τα καθαρά έσοδα που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον χρόνο ένταξης της πράξης θα δηλωθούν πριν την τελική πληρωμή των δαπανών της πράξης.                                      | Όχι      |
| ε)   | Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι που παρατίθεται στην Πρόσκληση και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.  | Ναι      |
| ζ)   | Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης.   | Όχι      |
| στ)  | Ο/Οι φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει/ουν τη λειτουργία ή/ και συντήρηση του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης.   | Όχι      |

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

| 1. ΚΩΔ. | 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | 3. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ | 4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | 5. ΣΧΟΛΙΑ                                |
|---------|-----------------------|--------------|-------------------------|--|
| 51999   | Λοιπά έγγραφα         | ΝΑΙ          | -                       |  |
| 51999   | Λοιπά έγγραφα         | ΝΑΙ          | -                       |  |
| 51999   | Λοιπά έγγραφα         | ΝΑΙ          | -                       |  |
| 51999   | Λοιπά έγγραφα         | ΝΑΙ          | -                       |  |
| 51999   | Λοιπά έγγραφα         | ΝΑΙ          | -                       |  |
| 51999   | Λοιπά έγγραφα         | ΝΑΙ          | -02/05/2018             | ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑ  |
| 51999   | Λοιπά έγγραφα         | ΝΑΙ          | -28/11/2018             | ΔΕΛΤΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ |
| 51999   | Λοιπά έγγραφα         | ΝΑΙ          | -28/09/2018             | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕ          |
| 51999   | Λοιπά έγγραφα         | ΝΑΙ          | -20/07/2018             | ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CNP |

|       |               |     |             |   |
|-------|---------------|-----|-------------|---|
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -17/07/2018 | Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών Δ2 |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -17/07/2018 | Προσάρτημα Διαδικασιών Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων με συμπληρωματικές διατάξεις για την Ανάθεση                   |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -17/01/2017 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΔΑ  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -08/03/2017 | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -28/11/2018 | Εισηγητικό αρμόδιου οργάνου για την έγκριση των προδιαγραφών  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -28/11/2018 | απόσπασμα απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών   |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -28/11/2018 | απόσπασμα απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση μελετών σχεδιασμού.   |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -28/11/2018 | εισήγηση μελέτης σχεδιασμού δικτύων διανομής φυσικού αερίου   |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -28/11/2018 | απόσπασμα απόφασης Δ.Σ για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -28/11/2018 | Εισήγηση κάλυψης ίδιας συμμετοχής   |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -28/09/2018 | επιστολή του μετόχου για την πρόθεση Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -28/11/2018 | επιστολή πρόθεσης χρηματοδότησης απο την Εθνική Τράπεζα για την καταβολή του ΦΠΑ  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -26/11/2018 | Συνημμένο της εισήγησης για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής   |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -08/06/2018 | απόσπασμα απόφασης ΔΣ για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2017  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -08/06/2018 | οικονομικές καταστάσεις έτους 2017  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -01/03/2018 | αποσπασματα υπογεγραμμένης δανειακής σύμβασης   |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -28/11/2018 | Αρχείο με του υπολογισμούς των προϋπολογισμών όλων των υποέργων της πράξης.   |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -13/11/2018 | Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της ΔΕΔΑ   |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -09/05/2018 | Διαδικασία εκτέλεσης έργων Δ3   |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -09/05/2018 | Απόσπασμα απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση της διαδικασίας εκτέλεσης έργων Δ3  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα | ΝΑΙ | -17/07/2018 | Απόσπασμα απόφασης Δ.Σ για την έγκριση των διαδικασιών Δ1,2   |

|       |                |     |             |   |
|-------|----------------|-----|-------------|---|
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | -17/07/2018 | Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Δ1 |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | -28/11/2018 | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 - 10  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | -03/01/2017 | ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | -28/09/2018 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΗΒΑΣ - ΑΜΦΙΣΣΑΣ  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | -28/09/2018 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | -28/09/2018 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ   |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | -28/09/2018 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | -30/11/2018 | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1   |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | -30/11/2018 | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2   |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | -09/01/2017 | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΔΑ                  |
| 51999 | Λοιπά έγγραφα  | ΝΑΙ | -           |   |
| 51950 | pdf Συστήματος | ΝΑΙ | -           | 101_5011043_58668_304_3 766289  |
| 51950 | pdf Συστήματος | ΝΑΙ | -           | 101_5011043_58668_301_3 763685  |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Πράξη (MIS)                | 5011043               |
| Δελτίο                     | Τεχνικό Δελτίο Πράξης |
| Έντυπο                     | E.I.1_3               |
| Έκδοση Δελτίου             | 2.0                   |
| Αριθμός Δελτίου            | 58668                 |
| Τρέχουσα κατάσταση δελτίου | Ελεγμένο              |

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

| Ημερομηνία συστήματος | Κατάσταση δελτίου |
|-----------------------|-------------------|
| 03/12/2018            | Ελεγμένο          |
| 01/12/2018            | Υπό Επεξεργασία   |
| 01/12/2018            | Υποβληθέν         |
| 30/11/2018            | Υπό Υποβολή       |