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∆ιαδικασία ∆ΙΙ_4: Προέγκριση τροποποίησης νοµικής δέσµευσης (πράξεις πλην ΚΕ) 

1. Σκοπός  

Σκοπός της διαδικασίας είναι της ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των ενωσιακών και εθνικών 

κανόνων κατά το στάδιο τροποποίησης νοµικής δέσµευσης, των υποέργων κάθε συγχρηµατοδοτούµενης 

πράξης, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ίσης µεταχείρισης και του υγιούς 

ανταγωνισµού. 

2. Πεδίο εφαρµογής  

Η διαδικασία εφαρµόζεται για τα υποέργα που υλοποιούνται µε σύναψη δηµοσίων συµβάσεων (έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών), ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός των οποίων είναι άνω του ορίου της 

παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (όπως ισχύει δυνάµει του άρθρου 199 περ.42 παρ. 

1Α του Ν.4281/2014 (Α’60) και του άρθρου 37 π.1 του Ν.4320 (Α’29)) που αφορά στη διενέργεια 

διαγωνισµών µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος). 

Τονίζεται ότι τα υποέργα που υλοποιούνται µε ίδια µέσα δεν δύναται να περιλαµβάνουν αναθέσεις 

συµβάσεων άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 που ισχύει για τη 

διενέργεια διαγωνισµών µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος). Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει 

να αποτελούν διακριτά Υποέργα. 

3. Θεσµικό Πλαίσιο  

• Νόµος 4314/2014 

• Νόµος 4270/2014 

• Νόµος 4314/2014 

• Νόµος 4281/2014 

• Νόµος 4320/2015 

4. Περιγραφή  

4.1 Υποβολή αιτήµατος από ∆ικαιούχο 

Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της αναληφθείσας νοµικής 

δέσµευσης ή παράτασης των συνολικών προθεσµιών εκτέλεσης της πράξης, πλην των περιπτώσεων 

τροποποίησης χρονοδιαγράµµατος που ρητά προβλέπεται στη διακήρυξη, ο ∆ικαιούχος, πριν την 

υπογραφή της τροποποίησης της νοµικής δέσµευσης, υποβάλλει στην ∆Α/ ΕΦ, µέσω του ΟΠΣ, αίτηµα 

για την εξέταση της διαδικασίας τροποποίησης της νοµικής δέσµευσης συνοδευόµενο µε τα απαραίτητα 

έγγραφα. 

4.2 Εξέταση αιτήµατος και ενηµέρωση ∆ικαιούχου 

Η ∆Α/ ΕΦ εξετάζει εάν το υποβληθέν αίτηµα συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούµενων για την 

εξέτασή του εγγράφων. Εφόσον, το υποβληθέν αίτηµα δεν συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράφων, 

ενηµερώνει σχετικά το ∆ικαιούχο για τη συµπλήρωσή τους εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών. Το 

χρονικό διάστηµα από την ενηµέρωση του ∆ικαιούχου µέχρι την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων 

δεν προσµετράται στην προθεσµία που έχει η ∆Α/ΕΦ για την ολοκλήρωση του ελέγχου. Σε περίπτωση 

που εντός της ανωτέρω προθεσµίας ο ∆ικαιούχος δεν προσκοµίσει τα συµπληρωµατικά στοιχεία, 

εκδίδεται αρνητική γνώµη. 
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Η ∆Α/ ΕΦ προβαίνει σε εξέταση του αιτήµατος µε βάση το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη 

σύναψη και την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων. Τα αποτελέσµατα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα 

Ελέγχου στο ΟΠΣ. 

Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

α) Η ∆Α/ ΕΦ εξετάζει εάν το υποβληθέν αίτηµα συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούµενων για την 

εξέτασή του εγγράφων. Εφόσον, το υποβληθέν αίτηµα δεν συνοδεύεται από το σύνολο των 

εγγράφων, ενηµερώνει άµεσα το ∆ικαιούχο µέσω ΟΠΣ για την υποχρέωση υποβολής των 

συµπληρωµατικών στοιχείων εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών. Το χρονικό διάστηµα από την 

ενηµέρωση του ∆ικαιούχου µέχρι την αποστολή από αυτόν των συµπληρωµατικών στοιχείων δεν 

προσµετράται στην προθεσµία των είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών που έχει η ∆Α/ΕΦ στη διάθεσή της 

για να εκφράσει γνώµη.  

 

Όσον αφορά στην υποβολή των συµπληρωµατικών στοιχείων, άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας 

υποβολής τους, ή ελλιπής συµπλήρωση αυτών, ή εκπρόθεσµη υποβολή τους επιφέρει υποχρεωτικά 

την έκδοση από τη ∆Α/ΕΦ αρνητικής γνώµης.  

 

Ο ∆ικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήµατος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέας 

εικοσαήµερης προθεσµίας για τη ∆Α/ΕΦ. 

 

β) Εφόσον ο ∆ικαιούχος υποβάλλει πλήρη στοιχεία και έγγραφα και η ∆Α/ΕΦ, διενεργώντας το σχετικό 

έλεγχο, διαπιστώσει ότι χρήζουν διορθώσεων/αλλαγών κ.λπ. ή υπάρχουν ζητήµατα επί της του 

σχεδίου της σύµβασης, ειδοποιεί άµεσα το ∆ικαιούχο για αυτά και επιστρέφει το σχετικό φάκελο για 

υιοθέτηση από αυτόν των προτεινόµενων διορθώσεων/αλλαγών κ.λπ. και την εκ νέου υποβολή του 

εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών. Το χρονικό διάστηµα από την ενηµέρωση του ∆ικαιούχου µέχρι 

την επανυποβολή από αυτόν του φακέλου δεν προσµετράται στην προθεσµία των είκοσι (20) 

εργάσιµων ηµερών που έχει η ∆Α/ΕΦ στη διάθεσή της για να εκφράσει γνώµη.  

 

Όσον αφορά στην επανυποβολή του φακέλου, άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους, 

ή ελλιπής συµπλήρωση αυτών, ή εκπρόθεσµη υποβολή τους επιφέρει υποχρεωτικά την έκδοση από 

τη ∆Α/ΕΦ αρνητικής γνώµης.  

 

Ο ∆ικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήµατος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέας 

εικοσαήµερης προθεσµίας για τη ∆Α/ΕΦ. 

Η θετική γνώµη της ∆Α/ ΕΦ ή η τεκµαιρόµενη θετική γνώµη αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της 

πράξης. 

Η γνώµη εγκρίνεται από τον Προϊστάµενο της ∆Α/ΕΦ (Ε.ΙΙ.4_1: Προέγκριση Τροποποίησης Νοµικής 

∆έσµευσης). Η έκδοση της γνώµης και η σχετική ενηµέρωση του ∆ικαιούχου διενεργούνται µέσω του 

ΟΠΣ. 

4.3 Υπογραφή τροποποιηµένης νοµικής δέσµευσης και υποβολή τροποποιηµένου Τ∆Υ 

Ο ∆ικαιούχος προβαίνει στην υπογραφή του εγκεκριµένου από τη ∆Α/ΕΦ σχεδίου τροποποιηµένης 

σύµβασης. 

Αντίγραφο της υπογραφείσας τροποποιηµένης σύµβασης, καθώς και το σχετικό Τ∆Υ αποστέλλονται 

µέσω του ΟΠΣ από το ∆ικαιούχο στη ∆Α/ΕΦ. 

4.4 Εξέταση ενδεχόµενης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης ή του Τ∆Π 

Η ∆Α ∆Α/ΕΦ εξετάζει, εάν µε την τροποποίηση της νοµικής δέσµευσης τροποποιούνται στοιχεία της 

Απόφασης Ένταξης ή του Τ∆Π. 



 

∆ιαδικασία: ∆ΙΙ_4 
Έκδοση:1η 
Ηµ. Έκδοσης: 30.10.2015 

- 3 - 

 
 

 

Στην περίπτωση που τροποποιούνται στοιχεία της Απόφασης Ένταξης, ενεργοποιείται η ∆ιαδικασία 

∆ΙΙ_9: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης. 

5. Σχετικά έντυπα 

Κωδικός Περιγραφή 

Ε.ΙΙ.4_1 Προέγκριση Τροποποίησης Νοµικής ∆έσµευσης 

Λ.ΙΙ.4_1  Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύµβασης Έργου Κατασκευών 

Λ.ΙΙ.4_2  Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύµβασης Προµηθειών και Υπηρεσιών 

6. ∆ιάγραµµα ροής 


